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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah 

dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan 

Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan 

laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja 

kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. 

Sebagai bagian dari komitmen Politeknik STIA LAN Bandung untuk menjadi perguruan tinggi 

kementerian/lembaga yang unggul dan berdaya saing internasional, laporan ini juga 

menggambarkan langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami 

menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan 

dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2025–2029 dan RKA Tahun 

2025. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di 

masa yang akan datang. Aamiin. 

 

Bandung, Desember 2025   

Direktur,  

 

 

Muhammad Nur Afandi 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

a. Latar belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah membawa 

perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, 

pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam konteks institusi, pemanfaatan TIK menjadi salah 

satu pilar utama dalam meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta kualitas layanan yang 

diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. 

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi TIK secara optimal akibat 

keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Beberapa perangkat keras (hardware) dan 

lunak (software) yang digunakan saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan 

operasional, mengalami penurunan performa, atau bahkan tidak mendukung sistem dan 

aplikasi terbaru. Selain itu, kurangnya infrastruktur jaringan, perangkat penyimpanan data, 

serta sistem keamanan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan data 

dan informasi secara efektif. 

Oleh karena itu, pengadaan fasilitas sarana TIK menjadi kebutuhan yang mendesak untuk 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara digital, terintegrasi, dan 

berkelanjutan. Pengadaan ini mencakup perangkat komputer, server, jaringan internet, 

sistem keamanan data, serta perangkat lunak pendukung lainnya yang relevan dengan 

kebutuhan kerja. 

Dengan tersedianya fasilitas TIK yang memadai, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang 

modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu meningkatkan 

kualitas layanan dan daya saing institusi di era digital. 

 

b. Tujuan dan sasaran 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna 

mendukung proses pendidikan, penelitian, dan tata kelola administrasi yang efektif dan 

efisien. Pengembangan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan digital yang modern, 

aman, dan terintegrasi sehingga mampu menunjang transformasi digital di Politeknik STIA 

LAN Bandung. 

Sasaran 

Tercapainya penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk jaringan internet 

berkecepatan tinggi, perangkat keras dan lunak yang sesuai standar, serta sistem informasi 

terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan non-akademik. Selain itu, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan TIK menjadi prioritas agar pemanfaatan 

teknologi dapat optimal dan berkelanjutan. 
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BAB II METODE KEGIATAN 

 

Untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan sarana bidang tekhnologi, informasi dan komunikasi 

tahun 2025 dilakukan strategi sebagai berikut: 

A. Pengadaan Pekerjaan pembaharuan dan migrasi jaringan komputer 

Metode Pengadaan 

Pekerjaan pembaharuan dan migrasi jaringan komputer menggunakan metode Pengadaan 

Langsung 

Strategi Pengadaan 

1. Penyusunan Kebutuhan Teknis yang Komprehensif 

Meliputi: 

• Kajian kondisi existing (audit jaringan, pemetaan node, perangkat aktif/pasif, kondisi kabel, 

dan kapasitas bandwidth). 

• Identifikasi kebutuhan pembaharuan: switch, router, firewall, access point, patch panel, 

rack, UPS, dll. 

• Identifikasi kebutuhan migrasi: segmentasi jaringan (VLAN), peralihan ke IP baru, 

peningkatan keamanan, dan manajemen jaringan.  

• Menentukan standar teknis: kecepatan minimal (Gbps/10Gbps), protokol, dukungan PoE, 

standar kabel (Cat6/Cat6A), SFP/SFP+, dan lainnya. 

• Memastikan Kompetensi Penyedia 

• Menetapkan kualifikasi teknis: 

✓ Tenaga teknis yang Memiliki pengalaman pada pekerjaan jaringan. 

✓ Memiliki peralatan instalasi sesuai standar (OTDR, crimping tools, test scanner) 

2. Pelaksanaan Pengadaan dengan Prinsip Efisiensi 

 Strategi: 

• Melakukan survei pasar untuk menentukan harga acuan dan ketersediaan perangkat. 

• Menggunakan e-catalogue bila tersedia untuk mempercepat proses. 

• Menghindari produk end-of-life. 

3. Strategi Manajemen Risiko Pengadaan 

Risiko yang diantisipasi: 

Kegagalan perangkat saat migrasi → mitigasi dengan jadwal downtime terencana. 

Keterlambatan penyedia → mitigasi melalui ketentuan sanksi dan jadwal rinci. 

Ketidaksesuaian spesifikasi → mitigasi dengan uji fungsi (testing & commissioning). 

4. Strategi Pengawasan dan Kendali Mutu 

Supervisi oleh tim teknis internal. 

Uji performa jaringan pasca-pemasangan (speed test, ping monitoring, packet loss). 

Dokumentasi jaringan baru (topologi, IP plan, label port, SOP). 

5. Strategi Serah Terima dan Pelatihan 

• Menyusun daftar aset perangkat lengkap. 

• Melakukan pelatihan konfigurasi dasar kepada admin internal. 

• Menjamin penyedia memberikan manual dan dokumentasi konfigurasi 
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B. Pengadaan PC Komputer untuk Laboratorium Komputer Politeknik STIA LAN   Bandung Tahun 

2025 

Metode pelaksanaan pengadaan PC Unit untuk Laboratorium dilaksanakan melalui e-

Purchasing pada Katalog Elektronik (Inaproc) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan peraturan turunan yang berlaku. Metode ini 

dipilih karena jenis barang telah tersedia di Katalog Elektronik dan spesifikasi teknis dapat 

dipenuhi oleh penyedia yang terdaftar 

Strategi Pencapaian Kegiatan 

Untuk memastikan kegiatan pengadaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, diterapkan 

strategi sebagai berikut: 

Kesesuaian Spesifikasi 

1. Menyusun spesifikasi teknis PC Unit yang relevan dengan kebutuhan Laboratorium 

(prosesor, RAM, penyimpanan, sistem operasi, dan periferal pendukung ). 

2. Optimalisasi Katalog Elektronik 

• Memanfaatkan fitur pencarian dan perbandingan pada Katalog Elektronik untuk 

memperoleh harga terbaik. 

• Memilih produk dengan status aktif dan penyedia yang memiliki rekam jejak 

kinerja baik. 

3. Kepatuhan Regulasi 

Mengutamakan produk dengan nilai TKDN sesuai ketentuan. 

Memastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem e-Purchasing untuk menjamin 

transparansi dan akuntabilitas. 

4. Efisiensi Waktu dan Biaya 

Menggunakan e-Purchasing untuk mempersingkat waktu pengadaan dibandingkan 

metode tender. 

Memilih penyedia dengan waktu pengiriman yang paling optimal. 

5. Pengendalian Mutu dan Risiko 

Melakukan pemeriksaan fisik dan fungsional PC Unit saat serah terima. 

Memastikan garansi dan layanan purna jual tersedia sesuai ketentuan. 

 

Tema 

- 

Lokus 

Politeknik STIA LAN Bandung 
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BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

Nama kegiatan Pengadaan sarana TIK 

Rencana Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Migrasi Jaringan 

1. Perencanaan Pengadaan (12 November 2025) 

• Identifikasi kebutuhan dan audit jaringan eksisting. - Penyusunan spesifikasi teknis 

perangkat dan pekerjaan migrasi. - Penyusunan HPS dan rencana anggaran. - 

Penetapan metode pemilihan penyedia. - Penyusunan dokumen perencanaan (KAK, 

RUP, rancangan kontrak). 

2. Persiapan Pengadaan (17 November 2025) 

• Penyusunan Dokumen Pemilihan/DPPL. - Finalisasi spesifikasi teknis dan rancangan 

kontrak. - Pengumuman/undangan penyedia melalui metode pengadaan langsung 

via LPSE.   

3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (17-20 November 2025) 

• Penerimaan dan evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga. - Klarifikasi dan 

negosiasi teknis/harga. - Penetapan dan pengumuman pemenang (jika tender). - 

Penandatanganan kontrak/SPK. 

4. Pelaksanaan Pekerjaan (30 November-8 Desember 2025) 

• Mobilisasi penyedia. - pengiriman perangkat. - Instalasi jaringan dan penarikan kabel. 

Migrasi jaringan dan konfigurasi (IP, VLAN, firewall, topologi baru). - Testing & 

commissioning (ping test, speed test, packet loss, monitoring). 

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) (9 Desember 2025) 

• Pemeriksaan akhir hasil instalasi dan migrasi. - Serah terima dokumentasi jaringan 

(topologi baru, IP plan, konfigurasi). - Pelatihan/transfer knowledge kepada admin 

internal. 

Pengadaan PC  

1. Perencanaan Pengadaan (12 November 2025) 

• Identifikasi kebutuhan dan audit jaringan eksisting. - Penyusunan spesifikasi teknis 

perangkat dan pekerjaan migrasi. - Penyusunan HPS dan rencana anggaran. - 

Penetapan metode pemilihan penyedia. - Penyusunan dokumen perencanaan (KAK, 

RUP, rancangan kontrak). 

2. Persiapan Pengadaan (13November 2025) 

• Penyusunan kertas kerja  Reviu Metode Pemilihan Pada Pelaksanaan E-Purchasing 

3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (13 November 2025) 

• Proses pembelian melalui inaproc v6. 

4. Pengiriman Barang (5 Desember 2025) 

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) (5 Desember 2025) 

• Pemeriksaan jumlah barang 

Waktu Pelaksanaan 

November-Desember 2025 

Tahapan kegiatan 

Perencanaan 

Rapat koordinasi pasca buka blokir 
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Pelaksanaan 

➢ Rapat internal, Kabag. ADUM, Kasubag. RT BMN, Fungsional Perencana dan pengelola 

pengadaan untuk menentukan kebutuhan sarana bidang TIK sesuai kebutuhan lembaga 

Poltek STIA LAN Bandung 

➢ Rapat Internal LAN dan DJA terkait pengadaan pasca buka blokir bulan september 

➢ Proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan 

➢ Pelaksanaan kegiatan dan Penyelesaian kegiatan 

Penerima Manfaat 

1. Lembaga Administrasi Negara  

2. Mahasiswa  

3. Pegawai Politeknik STIA LAN Bandung  

4. Stakeholder eksternal Politeknik STIA LAN Bandung, 

Hambatan 

Kondisi existing gedung yang menyulitkan untuk mobilisasi kabel FO 

Tindak lanjut 

Memanfataan ruang pada akses lift untuk mobilisasi kabel FO 
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BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA 

FISIK 

 

a. Realisasi penyerapan anggaran 

 

No Pagu Anggaran Realisasi Persentase 

1 Rp 507.250.000 Rp 506,558,700 99.86% 

Data dari SAKTI s.d. 31 Desember 2025 

 

b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan) 

 

Kegiatan pengadaan PC ASUS ExpertCenter PG500MV i7/16GB DDR5/512GB SSD/LCD 21,5 

inci sebanyak 20 unit telah dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang 

direncanakan. Seluruh perangkat telah terdistribusi dan dimanfaatkan untuk pembaharuan 

sebagian komputer di Laboratorium Komputer (Labkom), sehingga meningkatkan kapasitas 

dan kinerja sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

 

Selain itu, kegiatan ini terintegrasi dengan Paket Migrasi/Upgrade Sistem Jaringan Komputer 

Lokal (Kode 000799) yang mendukung optimalisasi pemanfaatan perangkat baru. Dengan 

terealisasinya pengadaan dan peningkatan infrastruktur jaringan tersebut, capaian fisik 

kegiatan mencapai 100 persen, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas 

layanan akademik dan proses pembelajaran praktikum di lingkungan Politeknik STIA LAN 

Bandung. 
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BAB V PENUTUP 

 

Pelaksanaan RO Sarana Teknologi Informasi pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik 

dan mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan pengadaan dan pembaruan sarana teknologi 

informasi, termasuk pembaharuan sebagian perangkat komputer di Laboratorium Komputer serta 

peningkatan sistem jaringan komputer lokal, telah direalisasikan sesuai dengan rencana dan 

spesifikasi teknis. Seluruh kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan 

ketersediaan, keandalan, dan kualitas infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang utama 

proses pembelajaran dan layanan akademik. 

 

Capaian fisik RO Sarana Teknologi Informasi telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan 

efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan. Pemanfaatan sarana teknologi 

informasi yang lebih modern dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran praktikum, mendukung transformasi digital, serta memperkuat layanan akademik 

yang berbasis teknologi informasi. 
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LAMPIRAN 

 

KAK 
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RAB 

 

 

     
 

 

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Migrasi Jaringan 
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Pengadaan PC 
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